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SITUATION EN 2017

• Dissension des citoyens suite au refus de la réalisation d’un projet de traitement des eaux usées

• Conseil de ville dysfonctionnel

• Image négative de la Ville en lien avec les arguments présentés pour supporter la réalisation du projet   
(lac en eutrophisation accéléré, algues bleu-vert, présence du myriophylle à épis, etc.) 

• Transactions immobilières à la baisse à cause de l’incertitude et des coûts du projet d’égout collecteur

• Planification stratégique et gestion financière déficientes (aucun investissement autre que la gestion 
régulière)

• Bon bilan financier de la Ville (pas de dettes et légers surplus annuels)

• Intérêt commun des citoyens : la préservation du lac

2



PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)

• 2018: la Ville confie le mandat à la CAPSA pour la réalisation d’un Plan directeur de l’eau 

• L’approche utilisée : la concertation 
(mise en place d’une table de concertation avec tous les acteurs du milieu (diagnose du bassin versant)

• Le plan soumis au conseil de ville, après plus d’une vingtaine de rencontres qui ont permis au groupe de travail 
de faire l’analyse de la situation, est axé autour de trois grandes orientations regroupées en six objectifs qui 
représentaient plus de 68 activités d’amélioration

OBJECTIFSORIENTATION

Pour la pratique de la navigationASSURER UNE EAU DE QUALITÉ :

Pour la consommation d’une eau potable

Pour la pratique de la navigationGARANTIR UN ÉCOSYSTÈME DE QUALITÉ :

Pour ralentir le processus d’eutrophisation

Pour favoriser la diversité de la faune et de la flore

Pour améliorer les interactions dans la communauté du 
bassin versant

FAVORISER LA PAIX ET L’HARMONIE AU SEIN DE LA 
COLLECTIVITÉ : 3
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Début 2019-continu

Début 2018-
complété 2024

Implanté depuis 2020

Implanté depuis 2021

Implanté depuis 2020
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Implanté depuis 2020

complété 2021

complété 2019-
En continu

débuté 2021
Méthode manuelle

débuté 2019
En continu

En continu

Implanté depuis 2019

Implanté depuis 2019

Implanté depuis 2019

Implanté depuis 2019
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En continu

En continu

En continu

débuté 2021
Méthode manuelle

complété 2019-
En continu

complété 2021-
En continu

complété 2021-
En continu

complété 2021-
En continu
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En continu

Début 2019
-continu

Début 2018-
complété 2024

Implanté
depuis 2020

complété 2021-
En continu
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En continu

Début 2018-
complété 2024

Implanté
depuis 2020
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En continu

En continu

En continu

En continu

En continu
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Guide 2023

Implanté
depuis 2019

Implanté
depuis 2019
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Implanté
depuis 2019

En continu

En continu
Groupes bénévoles

En continu

En continu
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Patrouille 
Réalisé 2021

Réalisé 2021



TABLE DE CONCERTATION 

• À la suite du dépôt du plan directeur de l’eau, le conseil du bassin versant a été créé (CBVLS) avec les 
objectifs suivants :

• Sensibiliser la population par la communication 

• Accroître l’implication des intervenants (citoyens, municipalité, secteur privé, etc.) pour la 
réalisation du PDE

• Réaliser des activités en lien avec le PDE

• S’assurer d’une intégration et d’un suivi avec la municipalité
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STRATÉGIE MUNICIPALE

1. RÈGLEMENTS

• Solidifier les assises favorisant l’implantation rapides de changements

2. PRIORITÉS (mise en œuvre)

• S’assurer de la réponse des projets priorisés selon les attentes manifestées lors de l’élaboration du 

PDE

• Consolider l’appropriation des projets par les citoyens

• Maintenir l’ajustement des priorités sur une base régulière en fonction des programmes et des 

opportunités disponibles

3. FINANCEMENT 

• Garantir la pérennité du financement du PDE

• S’arrimer aux programmes disponibles
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RÉALISATIONS DU PDE

RÈGLEMENTATION

• L’évacuation et le traitement des eaux usées (2018) (fardeau de la preuve)

• L’étude de caractérisation et certificat de conformité (2018) (séparation des rôles)

• La création d’une zone de protection pour le lac (2018)

• Les quais (2019)

• La mise à l’eau des embarcations (2019)
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RÉALISATIONS DU PDE

NAVIGATION

• Installation d’une station de lavage (2019)

• Ajout de bouées de rives pour la navigation (2019)

• Contrôle des accès au lac (clôture/caméra) (2019)

• Bathymétrie du lac Sergent (2019)

• Carte de navigation pour les usagers (Bathymétrie 2020)

• Distribution du guide des bonnes pratiques (2020)

• Instauration de la patrouille nautique (2021)

• Création d’un accès au lac pour l’utilisation de kayaks (2021)
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RÉALISATIONS DU PDE

QUALITÉ DE L’EAU

• Mise aux normes des installations septiques (2018-2021)

• Projet de traitement des eaux usées dans le secteur des Mélèzes
- Programme PRIMEAU (en appel d’offres) (2019-202?)
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Inventaire des types de systèmes 

INSTALLATIONS SEPTIQUES

SOMMAIRE
AVANT LA MISE 
AUX NORMES

SOMMAIRE
APRÈS LA MISE 
AUX NORMES

Classique modifié 110 39
Vidange périodique 236 100
Secondaire avancé 80 151
Tertiaire 6 29
Rétention totale 4 81
Réseau d’égout 0 28
SYSTÈME CONDAMNÉ 0 5
À finaliser 3

TOTAL 436 436
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Plan action pour le 
contrôle des 181 
fosses de rétention



RÉALISATIONS DU PDE (2018-2021)

QUALITÉ DE L’EAU

• Mise aux normes des installations septiques (2018-2021)
• Projet de traitement des eaux usées/secteur des Mélèzes-Programme PRIMEAU (en appel d’offres) (2019-202?)

• Caractérisation du lac par la CAPSA (2019-2021)
• Certificat d’autorisation pour la pose des toiles de jute phase 1 (2019) (9290 m2)
• Certificat d’autorisation pour la pose des toiles de jute phase 2 (2020) (5271 m2)
• Installation des toiles de jute phase 1 et 2 (début 2019 - fin 2022)

• Étude de la CAPSA: correctifs de la gestion des eaux de surface (2019)
• Correctifs pour la gestion des eaux de surface (PSREE) (49 sites au rapport de la CAPSA)(2021)
• Remplacement du sable pour l’entretien des rues (2020-2021)

• Échantillonnage des tributaires (en continu - début 2020)
• Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) (reprise 2022) 

• Relevé d’arpentage de la ligne des hautes eaux (2020)
• Contrôle des bernaches
• Évaluation de la sécurité du barrage (2021) 20



NOUVELLES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2022 

• Cueillette des bac bruns (matières organiques) en bordure de la Vélopiste

• Identification des trappes à sable et puisards pour le suivi du programme PSREE

• Relevé de conformité des quais et de l’aménagement des rives

• Modification (RRGMRP) de la vidange sélective (système VP)

• Vérification des fosses de rétention (alarmes)

• Tableau de suivi des fosses de rétention (rapport trimestriel) 

• Signature du code de conduite et règlements lors de la remise des permis de mise à l’eau

• Modification du système de surveillance de la rampe de mise à l’eau
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Le rapport de caractérisation indique que 74 % du lac Sergent est composé d’herbiers aquatiques.

Le myriophylle à épis se retrouve dans des herbiers couvrant 17.7 % du lac ou 374 317 m2 dans la colonne d’eau ne 
dépassant pas 1.5 m de profondeur. 

Cependant, les colonies, où il compose plus de 50 % de l’herbier, représentent 2,2 % du lac ou 45 145 m2 .

Comme cette espèce se reproduit facilement (fragmentation, stolons, graines), l’évolution de la croissance des 
colonies, en particulier pour les zones de moyenne densité, peut se faire très rapidement. Il est donc primordial de se 
prévaloir d’une bonne planification stratégique à long terme pour lutter contre cette espèce. Ainsi, les secteurs 
d’intervention, les actions préconisées et le suivi nécessaire pourront être priorisés selon les ressources humaines et 
financières disponibles. 

De plus, comme des autorisations du MELCC sont nécessaires pour toutes les actions de contrôle (ex. : arrachage 
manuel, bâchage, etc.) réalisées dans un plan d’eau, une bonne collaboration rapide à la planification stratégique est 
requise afin de pouvoir agir efficacement pour faciliter ce processus. 
NISME DE BASSIN VERSANT- RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE CAPSA 

CONTRÔLE DU MYRIOPHYLLE À ÉPIS
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CARTE DE CARACTÉRISATION DU MYRIOPHYLLE À ÉPIS
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SECTEUR EN COURS


